



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
**ΗΡΑΚΛΕΙΟ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 6**

**(Απόσπασμα από το πρακτικό 2 έκτακτης συνεδρίασης)**

**Περίληψη: Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6646.**

Στο Ηράκλειο σήμερα 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162084127000, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 55/26-01-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου.

**Παρίστανται οι κ.κ.:**

1.Σισαμάκης Γεώργιος	Πρόεδρος
2.Αρχοντάκη Στυλιανή	Μέλος
3.Καναβάκη Μαρία	Μέλος
4.Στυλιανού Ευγενία	Μέλος
5.Χρονάκης Δημήτριος	Μέλος
6.Περισυνάκης Αντώνιος	Μέλος

**Απουσίαζαν οι κ.κ.:**

1.Αναστασάκης Ιωάννης	Α΄ Αντιπρόεδρος
2.Βαρδαβάς Κωνσταντίνος	Β΄ Αντιπρόεδρος
3.Μπουνάκης Νικόλαος	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 3: Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6646.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με την αριθμ. 3/2023 ΑΔΣ εγκρίθηκε την υποβολή πρότασης πράξης ένταξης και χρηματοδότησης (Τεχνικού Δελτίου Πράξης και όλων των

απαραίτητων δικαιολογητικών) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» για την πράξη με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»» προϋπολογισμού 200.000,00€.

Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται η έγκριση του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ), που θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο μετά την έκδοση της απόφαση ένταξης.

Παρακαλούμε το ΔΣ όπως εγκρίνει το σχέδιο της συνημμένης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6646.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τη σχετική απόφαση.

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου, i) το υπ' αρ. 6.848/22.12.2021 Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», ii) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) την εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και iv) την αριθμ. 3/2023 (ΑΔΑ : 65ΤΤ46Ν4ΒΓ-ΙΩ5) Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης υποβολής πρότασης στην υπ' αριθμό πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου».

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6646, το οποίο επισυνάπτεται. Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο μετά την απόφαση ένταξης.

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

**Σισαμάκης Γεώργιος**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Καναβάκη Μαρία**  
**Χρονάκης Δημήτριος**  
**Περισυνάκης Αντώνιος**

**Αρχοντάκη Στυλιανή**  
**Στυλιανού Ευγενία**

**Ηράκλειο 31/01/2023**

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)

**ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6646**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-53/Α'/11-3-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,
3. το ν. 4270/2014, (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/7.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
5. το ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16),
6. το ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21),
7. το ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,
8. το ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/Α'/21.03.2022),
9. το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
10. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
11. του Π.Δ 70/2015, (ΦΕΚ Α' 114/22.9.15) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
12. του Π.Δ. 4/2018, (ΦΕΚ Α' 7/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε (Π.Δ. 32/2022, ΦΕΚ Α' 91/09-05-2022) και ισχύει,

13. Τη με αρ. 100740/19-09-2021 (ΦΕΚ/Β/4451/29-09-2021) έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΠΟΑ προγραμματικής περιόδου 2021-2025,
14. Την με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»,
15. την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 200/16.6.2020 (αρ. πρωτ. 37260/16.06.2020, ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) Υπουργείου Εσωτερικών /Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης /Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
16. την Πράξη σύστασης υπ' αρ. 6.848/22.12.2021 της Συμφου Ηρακλείου Νίκης Γούναρη της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162084127000,
17. την από 23.12.2021 βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162084127000),
18. τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» (υπ' αρ. 3/2022 (ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4ΒΓ-ΘΞΩ) απόφαση Δ.Σ. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» και 1/2022, (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων),
19. την υπ' αριθμ. 41/2022 (ΑΔΑ:9ΖΗΦ46Ν4ΒΓ-465) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σε σώμα,
20. την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ:6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Οργάνων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων διοίκησης και στελεχών,
21. την υπ' αριθμ. 50/2022 (ΑΔΑ: Ψ56Μ46Ν4ΒΓ-ΣΟΔ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» περί ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων,
22. Τη με αριθμ. με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
23. Την με αριθμ. Πρωτ. 13371/11-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) Πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με κωδικό Π75-ΗΡΑΚΛΕΙΟ, για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», Α.Π.3.13: «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025,

24. τη με αριθμ. .... /2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”» και MIS 6646 στο «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
25. Τη με αριθμ. .... σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

### **Αποφασίζουμε**

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”» της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”» με κωδικό ΟΠΣ 6646 από τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ως ακολούθως:

#### **Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ**

Το προτεινόμενο Υποέργο 1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”» περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, που έχουν σαν στόχο την διασφάλιση της διοίκησης, της οργάνωσης υλοποίησης, της επίβλεψης και εκπόνησης των μελετών που προβλέπονται στο συνολικό έργο για το πρώτο στάδιο χωροθέτησης και πραγματοποίησης του γενικού σχεδιασμού του Τουριστικού Λιμένα και Κέντρου Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου. Με την εκπόνηση των σχετικών μελετών επιδιώκεται η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου χωροθέτησης με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού & του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η διάρκεια του Υποέργου 1, έχει προσδιοριστεί ώστε να καλύπτει όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Πράξης, ήτοι 28 μήνες.

Το προτεινόμενο Υποέργο 1 περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

#### **Δ1 Διοικητική υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης**

Η Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης θα αναλάβει την διοικητική υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης, την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Πράξης, την εκκαθάριση των δαπανών μισθοδοσίας-αμοιβής του, την διενέργεια των ταμειακών διαδικασιών είσπραξης της χρηματοδότησης της Πράξης, κ.λπ.

#### **Δ2 Επίβλεψη μελετών**

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης θα αναλάβει την επίβλεψη υλοποίησης των μελετών και την οριστική θεώρηση τους.

#### **Δ3 Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η Πολεοδομική Μελέτη της χερσαίας ζώνης για τη χωροθέτηση του τουριστικού Λιμένα

#### **Δ4 Εκπόνηση Λιμενικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η Μελέτη των Λιμενικών Έργων που απαιτούνται για την κατασκευή του Τουριστικού Λιμένα.

#### **Δ5 Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας για τον καθορισμό του βέλτιστου μεγέθους του Τουριστικού Λιμένα

#### **Δ6 Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής (χερσαία και θαλάσσια) που θα χωροθετηθεί ο Τουριστικός Λιμένας

#### **Δ7 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που απαιτείται για τη χωροθέτηση του Τουριστικού Λιμένα.

#### **Δ8 Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η ακτομηχανική μελέτη διερεύνησης των επιπτώσεων των έργων που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του Τουριστικού Λιμένα στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Διερεύνηση της υφισταμένης κατάστασης και του προτεινόμενου έργου.

#### **Δ9 Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση, χαρτογράφηση και μελέτη των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Το Υπόεργο 1, θα υλοποιηθεί σε δύο (2) Πακέτα Εργασίας, ως εξής:

- ❖ **ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοίκηση της Πράξης και επιτελική παρακολούθηση υλοποίησής της**
- ❖ **ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επίβλεψη, εκπόνηση και οριστικοποίηση των μελετών στο πλαίσιο του έργου της αυτεπιστασίας**

#### **Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας**

##### **ΠΕ 1 : Διοίκηση της Πράξης και επιτελική παρακολούθηση υλοποίησής της**

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του ΑΟΤΑ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ» θα αναλάβουν τη διοικητική υποστήριξη της Πράξης και την επιτελική παρακολούθηση της υλοποίησης της, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων του Υποέργου 1 / ΠΕ1, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 2 άτομα - στελέχη Διοικητικού/Τεχνικού Προσωπικού (4,0 ανθρωπομήνες).

- ❖ 2 στελέχη Διοικητικού Προσωπικού (4,0 ανθρωπομήνες)

Τα 2 Στελέχη Διοικητικού Προσωπικού στελέχη θα αναλάβουν την προετοιμασία και την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τα παραπάνω στελέχη διοικητικού προσωπικού θα συνεργαστούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες-εμπειρογνώμονες προκειμένου για την αποτελεσματική καταγραφή και αποτύπωση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στη Διεύθυνσή τους, καθώς και την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας του ιδρύματος.

Οι 6 Εξωτερικοί Συνεργάτες, θα εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο, με συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας σχετικό με την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται. Οι εμπειρογνώμονες θα απασχοληθούν συγκεκριμένους ανθρωπομήνες, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2, ανάλογα με τις ανάγκες των παραδοτέων που και θα συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

- Εξωτερικός συνεργάτες για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης
- Εξωτερικός συνεργάτης για την εκπόνηση της Λιμενικής και της Ακτομηχανικής Μελέτης
- Εξωτερικός συνεργάτης για την εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης
- Εξωτερικός συνεργάτης για την εκπόνηση της Τοπογραφικής Μελέτης
- Εξωτερικός συνεργάτης για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης
- Εξωτερικός συνεργάτης για την εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης θα συνεργαστεί με τους εξωτερικούς συνεργάτες-εμπειρογνώμονες για την τεχνικά άρτια και έγκαιρη εκπόνηση των μελετών.

Επί μέρους Δράσεις/Εργασίες Υποέργου1:

#### **Δ1 Διοικητική υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης**

Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Δήμου Ηρακλείου, εν συντομία «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε» Δήμου Ηρακλείου, έχει ως σκοπό επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου και των νομικών του προσώπων, αλλά και άλλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού Αυτοδιοίκησης και των φορέων τους, φορέων του Δημοσίου τομέα, Επιστημονικών, Συλλογικών Κοινωνικών ή Οικονομικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής τους, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών που δραστηριοποιούνται οι ανωτέρω φορείς, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, της ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Εταιρείας, η Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης θα αναλάβει την διοικητική υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης, την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Πράξης, την εκκαθάριση των δαπανών μισθοδοσίας-αμοιβής του, την διενέργεια των

ταμειακών διαδικασιών είσπραξης της χρηματοδότησης της Πράξης, κ.λπ. Για την υλοποίηση των παραπάνω θα εφαρμόσει τις ισχύουσες διαδικασίες του Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, τις διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

**Παραδοτέα:**

A/A	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης	Εκτιμώμενη Ανθρωπο-προσπάθεια
Π1.1	Προσκλήσεις – Αποφάσεις – Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου – Διοίκηση Πράξης	Αναφορά	2, 3, 4, 28	4,0

**ΠΕ 2 : Επίβλεψη, εκπόνηση και οριστικοποίηση των μελετών στο πλαίσιο του έργου της αυτεπιστασίας**

Το ΠΕ 2, περιλαμβάνει 8 επιμέρους δράσεις.

**Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:**

Για την υποστήριξη της υλοποίησης της αποτελεσματικής παρακολούθησης του Π.Ε. 2, η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από στέλεχος επιστημονικού τεχνικού-διοικητικού προσωπικού καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες που θα συνεργαστούν με τον ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, με σκοπό:

- Το συντονισμό της ομάδας εργασίας
- Την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για το Γενικό Σχεδιασμό του Λιμένα (Πολεοδομική, Λιμενική, Οικονομοτεχνική, Τοπογραφική, Περιβαλλοντική, Ακτομηχανική & Γεωλογική Μελέτη)
- Ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> σταδίου για τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων του Υποέργου 1 / ΠΕ2, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 7 άτομα (96 ανθρωπομήνες):

- 1 στέλεχος Επιστημονικού Τεχνικού Διοικητικού Προσωπικού (5 ανθρωπομήνες),
- 6 εξωτερικοί συνεργάτες (91 ανθρωπομήνες).

Στέλεχος Επιστημονικού Τεχνικού Διοικητικού Προσωπικού (1 στέλεχος από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης)

Τα παραπάνω στέλεχος θα συμμετάσχει στη δράση **Δ2 του Π.Ε. 2**

Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες, ως ακολούθως:

- Εμπειρογνώμονες /εξωτερικοί συνεργάτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με συμβάσεις έργου, που θα συμμετέχουν στις δράσεις **Δ3-Δ9** του Π.Ε. 2

**Επί μέρους Δράσεις/Εργασίες Υποέργου1 / ΠΕ2:**

**Δ2 Επίβλεψη και οριστικοποίηση μελετών**



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών συνεργατών – εξειδικευμένων συμβούλων το στέλεχος Επιστημονικού Τεχνικού Διοικητικού Προσωπικού θα φροντίσει για την υλοποίηση της εναρκτήριας σύσκεψης μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά τη πρώτη αυτή σύσκεψη θα γίνει η πλήρης ενεργοποίηση της ομάδας, η κατανομή καθηκόντων στα μέλη, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων και πληροφοριών και η διατύπωση των βασικών προτάσεων για την εκπόνηση του έργου και των εναλλακτικών λύσεων.

Εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί ο προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου, ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες απαιτήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου το στέλεχος Επιστημονικού Τεχνικού Διοικητικού Προσωπικού έχει την ευθύνη παρακολούθησης της συνολικής πορείας εκτέλεσης του έργου, την εμπρόθεσμη παράδοση στοιχείων μεταξύ των μελών της ομάδας, το συνεχή συντονισμό της ομάδας, τον τελικό έλεγχο όλων των μελετών πριν την τελική τους υποβολή και την εμπρόθεσμη υποβολή των μελετών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

### **Δ3 Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης**

Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία/τράπεζες/κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/ αναψυκτήρια/ κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης περιφέρειας. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης. Τέλος θα γίνει πρόταση τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή των απαραίτητων οδικών προσπέλασης από και προς τη μαρίνα.

### **Δ4 Εκπόνηση Λιμενικής Μελέτης**

Για την χωροθέτηση της Μαρίνας είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης Λιμενικών Έργων η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του συνόλου των έργων λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής που θα προκύψει από την τοπογραφική – βυθομετρική μελέτη, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα προκύψουν από την Πολεοδομική & Χωροταξική μελέτη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Οικονομοτεχνικής Μελέτη και των Σεναρίων Βιωσιμότητας του έργου.

### **Δ5 Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η χρηματοοικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με την εξέταση των σεναρίων χρηματοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας θα περιέχει: α) περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) Έρευνα αγοράς (περιγραφή του κλάδου, τρέχουσες συνθήκες, προοπτικές, ανταγωνισμό, προβλεπόμενες πωλήσεις), γ) Χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας με προβλέψεις σχετικά με το απαιτούμενο κεφάλαιο, πηγές χρηματοδότησης, ενδεχόμενη κρατική ενίσχυση, απόδοση χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων. Η μελέτη θα αφορά τουλάχιστον πέντε δυναμικότητες της μαρίνας

(θέσεις εξυπηρέτησης και χερσαίοι χώροι προς εκμετάλλευση), και δ) Συμπεράσματα, όπου θα προκύπτει η βέλτιστη δυναμικότητα της μαρίνας

#### **Δ6 Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης**

Για την χωροθέτηση της Μαρίνας είναι απαραίτητη η Τοπογραφική και Βυθομετρική αποτύπωση της ευρύτερης θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής και ο καθορισμός της προτεινόμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα. Η βυθομετρική αποτύπωση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής σε σύστημα ΕΓΣΑ87.

#### **Δ7 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης**

Θα εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β' 1225).

#### **Δ8 Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης**

Διερεύνηση της υφισταμένης κατάστασης και του προτεινόμενου έργου. Η διερεύνηση θα περιλαμβάνει την υδροδυναμική προσομοίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος της μαρίνας και τη διερεύνηση των τάσεων στερεομεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη την ποτάμια στερεομεταφορά από τα δύο γειτνιάζοντα ποτάμια καθώς και τα επιφανειακά ρεύματα μεταφοράς από τη θέση του αγωγού εκβολής των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού του Δ. Ηρακλείου. Τα συμπεράσματα της ακτομηχανικής Διερεύνησης θα επικεντρώνονται στην ανάδειξη τυχών προβλημάτων και προτάσεις λύσεων που η εξέτασή τους θα γίνει στη μελέτη κατασκευής)

#### **Δ9 Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης**

Σκοπός της γεωλογικής μελέτης είναι η αναγνώριση, χαρτογράφηση και μελέτη των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του έργου. Ειδικότερα οι έρευνες αποβλέπουν στην σύνταξη της γεωλογικής μελέτης και γεωλογικής χαρτογράφησης (1:500), πληροφοριών και στοιχείων για την περιοχή μελέτης που αφορούν γεωλογικά, εδαφοτεχνικά και σεισμικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε μελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν για την περιοχή). Σε αυτά περιλαμβάνονται η ιζηματολογία παράκτιας ζώνης, η ποτάμια στερεομεταφορά των δύο πηγών με βάση τη μέθοδο RUSLE και ανάλυση λεκάνης απορροής. Επιπλέον θα γίνει μια αρχική εκτίμηση γεωτεχνικών ιδιοτήτων από υπάρχοντα στοιχεία και τα γεωλογικά και η πρόταση ενός ελάχιστου προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών που θα εκτελεσθεί μαζί με την τελική γεωτεχνική μελέτη στο στάδιο των μελετών κατασκευής

#### **Παραδοτέα:**

A/A	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης	Εκτιμώμενη Ανθρωποπροσπάθεια
Π2.1	Επίβλεψη μελετών – οριστικές μελέτες	Αναφορά-φάκελος υποέργου	28	5,0

Π2.2	Πολεοδομική Μελέτη	Μελέτη	28	16,0
Π2.3	Λιμενική Μελέτη	Μελέτη	28	16,0
Π2.4	Οικονομοτεχνική μελέτη	Μελέτη	18	16,0
Π2.5	Τοπογραφική μελέτη	Μελέτη	13	11,0
Π2.6	Περιβαλλοντική μελέτη	Μελέτη	28	11,0
Π2.7	Ακτομηχανική μελέτη	Μελέτη	12	10,0
Π2.8	Γεωλογική Μελέτη	Μελέτη	13	11,0

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/Μ ΗΝΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 1	Π1.1.: Προσκλήσεις – Αποφάσεις – Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου	1/2/2023	31/05/2025	4,0	7.056,00	7.056,00
ΠΕ 2	Π2.1: Αναφορά – φάκελος υποέργου	01/04/2023	31/05/2025	5,0	12.400,00	12.400,00
	Π2.2: Πολεοδομική Μελέτη	01/02/2024	31/05/2025	16,0	31.744,00	31.744,00
	Π2.3: Λιμενική Μελέτη	01/02/2024	31/01/2025	16,0	31.744,00	31.744,00
	Π2.4: Οικονομοτεχνική μελέτη	01/04/2023	31/07/2024	16,0	31.744,00	31.744,00
	Π2.5: Τοπογραφική μελέτη	01/04/2023	28/02/2024	11,0	21.824,00	21.824,00
	Π2.6: Περιβαλλοντική μελέτη	01/07/2024	31/05/2025	11,0	21.824,00	21.824,00
	Π2.7: Ακτομηχανική μελέτη	01/04/2023	31/01/2024	10,0	19.840,00	19.840,00
	Π2.8: Γεωλογική Μελέτη	01/04/2023	28/02/2024	11,0	21.824,00	21.824,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>				<b>100,0</b>	<b>200.00,00</b>	<b>200.00,00</b>

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – Gantt Chart** των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

#### Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 200.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», που χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ / Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Ο αναλυτικός Π/Ψ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν.**

**Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε» αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/ 11-03-2020, άρθρο 2), του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας είναι: • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) • Ο/Η Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος) • Οι Αντιπρόεδροι • Ο/Η Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος) • Ο/Η Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διοίκηση, στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την γενική ευθύνη επίβλεψης του συνόλου των έργων/μελετών και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία και συντονίζει και εποπτεύει τις επιμέρους Διευθύνσεις και τμήματα της Εταιρείας σε θέματα καθημερινής λειτουργίας της. Στα πλαίσια αυτά αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων και έργων σε συνεργασία με τους Διευθυντές. Στο πλαίσιο των παραπάνω για την υλοποίηση της Πράξης συγκροτείται ομάδα Έργου, η οποία αποτελείται από τους:

- Συντονιστής: Γεώργιος Σισαμάκης (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας),
- Αναπληρωτής συντονιστής: Κωσταντίνος Μοχλιανάκης (Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας)
- Υπεύθυνος φυσικού αντικείμενου και παραλαβής των παραδοτέων: Μιχαήλ Ψαλλάκης (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης)
- Υπεύθυνη οικονομικού αντικείμενου: Γεωργία Καρανικόλα (Διευθύντρια Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης).

Η Ομάδα Έργου είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό πολιτικής για την υλοποίηση της Πράξης και τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Προεδρεύων είναι ο συντονιστής (Πρόεδρος Δ.Σ. – Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.). Η Ομάδα έργου έχει την ευθύνη παρακολούθησης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Ο συντονιστής λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του υποέργου, και εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας κατά περίπτωση τις αναγκαίες αποφάσεις για την υλοποίηση της Πράξης.

<b>ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>				
<b>για υλοποίηση με Ίδια Μέσα</b>				
<b>ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ</b>		<b>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</b>	
	<b>Τμήμα/ Μονάδα</b>	<b>Θεσμικό Πλαίσιο</b>	<b>ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ</b>
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.	ν. 4674/2020	Γεώργιος Σισαμάκης Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.	υπ' αριθμ. 41/2022 (ΑΔΑ:9ΖΗΦ46Ν4ΒΓ-465) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο	Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. και Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης	- ν.2190/1994 - ν. 2527/1997 - §3, άρθρο 30, ν.4314/2014 - ν. 4325/2015 - ν.4765/2021 - 3/2022 (ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4 ΒΓ-ΘΞΩ) απόφαση Δ.Σ. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε-Α.Ο.Τ.Α.»	Γεώργιος Σισαμάκης  Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.  Γεωργία Καρανικόλα  Υπεύθυνη οικονομικού αντικείμενου	υπ' αριθμ. 41/2022 (ΑΔΑ:9ΖΗΦ46Ν4ΒΓ-465) και 12/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΞΞ46Ν4ΒΓ-4ΤΒ) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Υπεύθυνος φυσικού αντικείμενου & παραλαβής παραδοτέων Μιχαήλ Ψαλτάκης	(Απόφαση Δ.Σ. ορισμού της Ομάδας Έργου)	Γεώργιος Σισαμάκης  Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.	υπ' αριθμ. 36/2022 (ΑΔΑ: ΨΣ5Κ46Ν4ΒΓ-208) και 41/2022 (ΑΔΑ:9ΖΗΦ46Ν4ΒΓ-465) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.
	Επιτροπή παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων	(Απόφαση Δ.Σ. για τη συγκρότηση της επιτροπής)		
Οικονομική Διαχείριση	Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης	- ν. 4674/2020 - ν. 4548/2018 - 3/2022 (ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4 ΒΓ-ΘΞΩ) απόφαση Δ.Σ. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε-Α.Ο.Τ.Α.»	Γεωργία Καρανικόλα  Υπεύθυνη οικονομικού αντικείμενου	υπ' αριθμ. 12/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΞΞ46Ν4ΒΓ-4ΤΒ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.
Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά)				

Επισυνάπτονται στις Λοιπές Αποφάσεις:

- Ορισμός Ομάδας Έργου
- Ορισμός Επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων
- Απόφαση υποβολής πρότασης

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2.**

Για το Δ.Σ.

Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Άλλα (Αποφάσεις)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT**


## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού

ΠΑΚΕΤ Α ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ		Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπαν ών	Σύνολο Εμμεσω ν Δαπαν ών	Σύνολο
		Εκτιμώμεν η απασχόλη ση Τακτικού Προσωπικ ού	Κόστος Τακτικού Προσωπικ ού	Εκτιμώμεν η απασχόλη ση Έκτακτου Προσωπικ ού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικ ού	Κόστος Προμηθει ών	Κόστος Εξωτερικ ών Υπηρεσι ών			
ΠΕ 1	Π1.1.: Προσκλήσεις – Αποφάσεις – Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου – Πληρωμές	4,0	7.056,00	0	0	0	0	0	0	7.056,00
ΠΕ 2	Π2.1: Αναφορά- φάκελος υποέργου	5,0	12.400,00	0	0	0	0	0	0	12.400,00
	Π2.2: Πολεοδομική Μελέτη	0	0	16,0	31.744,00	0	0	0	0	31.744,00
	Π2.3: Λιμενική Μελέτη	0	0	16,0	31.744,00	0	0	0	0	31.744,00
	Π.2.4: Οικονομοτεχν ική μελέτη	0	0	16,0	31.744,00	0	0	0	0	31.744,00
	Π2.5: Τοπογραφική μελέτη	0	0	11,0	21.824,00	0	0	0	0	21.824,00
	Π2.6: Περιβαλλοντι κή μελέτη	0	0	11,0	21.824,00	0	0	0	0	21.824,00
	Π2.7: Ακτομηχανική μελέτη	0	0	10,0	19.840,00	0	0	0	0	19.840,00
	Π2.8: Γεωλογική Μελέτη	0	0	11,0	21.824,00	0	0	0	0	21.824,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		9,0 Α/Μ	19.456,00 €	91 Α/Μ	180.544,0 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000,0 0 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Π/ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>		200.000,00 €							200.000,0 0 €



Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

	(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ)
α/α	Όνοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Τρόπος απασχόλησης	Εργασίες – Καθήκοντα-Ρόλος	Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα	Χρονική διάρκεια (από-έως)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1	Μιχαήλ Ψαλτάκης	Τακτικό προσωπικό	πρόσθετη απασχόληση	Υπεύθυνος φυσικού αντικείμενου & παραλαβής παραδοτέων	Π.Ε. 1/ Π1.1	μήνα 1 έως μήνα 2	1,0	2.480,00	2.400,00
				Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης	Π.Ε.2/ Π2.1, Π2.2, Π2.3 Π2.4, Π2.5, Π2.6, Π2.7, Π2.8	μήνα 1 έως μήνα 28	5,0		12.400,00
2	Γεωργία Καρανικόλα	Τακτικό προσωπικό	πρόσθετη απασχόληση	Υπεύθυνη οικονομικού αντικείμενου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης	Π.Ε. 1/ Π1.1	μήνα 1 έως μήνα 28	3,0	1.552,00	4.656,00
						<b>Σύνολα</b>	<b>9,0</b>		<b>19.456,00 €</b>

## Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από –έως)	Χρόνος (ανθρωπομήνες)	Κόστος (€)
			Νομική Βάση				
1	ΑΕΙ Αρχιτέκτονας με ειδικευση στις Πολεοδομικές Μελέτες	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.2	μήνα 13 έως μήνα 28	16	31.744,00 €
2	ΑΕΙ Πολιτικός Μηχανικός	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.3, Π2.7	μήνα 3 έως μήνα 28	26	51.584,00 €
3	ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.4	μήνα 3 έως μήνα 18	16	31.744,00 €
4	ΑΕΙ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.5	μήνα 3 έως μήνα 13	11	21.824,00 €
5	ΑΕΙ Μηχανικός με ειδικευση στις Περιβαλλοντικές Μελέτες	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.6	μήνα 18 έως μήνα 28	11	21.824,00 €
6	ΑΕΙ Γεωλόγος	Σύμβαση έργου/ έκτακτο προσωπικό	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Π2.8	μήνα 13 έως μήνα 13	11	21.824,00 €
<b>Σύνολα</b>						<b>91</b>	<b>181.040,00 €</b>

Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Απόσβεσης (€)	Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών)

Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες